

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 10.07.2017 uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka medzi

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Harmanec**
Harmanec 6, 976 03
zastúpený Henrieta Ivanová, starostka obce
IČO: 00313416
DIČ: 2021115822, nie sme platcom DPH
Bankové spojenie Prima banka, a.s.
č.ú. 1217153002/5600
IBAN: SK96 5600 0000 0012 1715 3002
tel: 048/4198224, mobil: 0911 896022
e-mail: starostka@harmanec.sk

Zhotoviteľ: **MAXA s.r.o.**
zastúpený Stanislav Srnka – konateľ
so sídlom Mičinská cesta 53 Banská Bystrica 974 01
IČO: 46477306
IČ DPH: SK2820006299
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
v Banskej Bystrici v odd. Sro vo vložke č. 21389/S

II. Úvodné ustanovenia

V zmysle bodu II. a III. vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na realizácii stavby: „**Rekonštrukcia chodníka v súbehu s cestou I/14 v obci Harmanec**“.

Na základe zistených skutočností došlo k rozšíreniu rozsahu prác na niektorých úsekoch v obci, kde po vzájomnej dohode a komunikácii sa na určitých priestranstvách položí zámková dlažba, aby sa v priehlbínach pred budovami neudržiavala dažďová voda ako napr. pri domoch súp. č. 7 a 8, a verejných priestranstiev obce pre zabezpečenie bezpečnosti, ktoré slúžia obyvateľom a obec ich užíva, a zároveň vykonanie týchto navyše prác je potrebné pre dokončenie diela, aby stavba chodníka bola doriešená komplexne.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve:

III. Predmet dodatku a cena

Predmetom tohto Dodatku č. 1 k zmluve o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať práce navyše. Rozdiel pri navrhovaní projektovej dokumentácii a skutočnej stavby je 14 000,- EUR. Tieto náklady boli prepočítané za prítomnosti poslancov a stavebným dozorom obce a následne schválené Obecným zastupiteľstvom Harmanec uznesením č. 17/2017 zo dňa 27.9.2017.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Harmanci dňa 09.10.2017

Henrieta Ivanová - starostka obce
objednávateľ

V Banskej Bystrici dňa 09.10.2017

Stanislav Srnka - konateľ
zhotoviteľ